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Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-1.432.188.1.2020 Kielce, dn. 26.03.2020r.

Informacja Pokontrolna Nr 22/N/ITI/RP0O/2019

z kontroli doraznej projektu nr RPSW.03.04.00-26-0017/17 pn. ,,Modernizacja o$wietlenia
ulicznego  na  terenie  Gminy  Bieliny”  realizowanego  wramach  Dzialania
3.4 ,,Strategia niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci miejskie;j”,
3 Osi priorytetowej ,,Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa §wie;tokrzyskiego na lata 2014-2020, przeprowadzonej w miejscu realizacji
projektu w dniu 07.05.2019r. oraz na dodatkowo dostarczonej dokumentacji w siedzibie IZ
do dnia 25.03.2020r.
I. INFORMACJE OGOLNE:
1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny |

Ul. Partyzantow 17

26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficienta:

Wspdlnota samorzagdowa
IL. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacje projektu:

Stawomir Kopacz — Wojt Gminy Bieliny

2. Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa éwi@tokrzyskiego na lata 2014 — 2020

3. Numer i nazwa Osi priorytetowei:

3 ,.Efektywna i zielona energia”

4. Numer i nazwa Dzialania;

3.4 ,Strategia niskoemisyjna, wsparcie zréwnowazonej multimodalnej mobilnosci

micjskiej”
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Nazwa realizowanego projektu:

,Modernizacja o§wietlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny”

Okres realizacii projektu:

rozpoczecie realizacji —01.08.2018r.
zakoficzenie realizacji —31.03.2020 r.

Instytucija Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewddztwa Swictokrzyskiego

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: -

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust.l ustawy o zasadach
realizacji programow w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 j.t z pdzn. zm.) a takze § 14
Umowy o dofinansowanie Projektu pn. ,Modernizacja oswietlenia ulicznego
na terenie Gminy Bieliny” nr RPSW.03.04.00-26-0017/17-00 (wraz z p6zn. zm.).

Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzgdu
Marszatkowskiego Wojewddztwa Swictokrzyskiego z siedzibg w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia o numerze 22/N/II/RPO/2019, wydanego w dniu
24.04.2019 roku przez Z-c¢ Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO
Panig Dorote Kostrzewska:

- Glowny Specjalista — Hubert Zieja (kierownik zespolu kontrolnego);

- Glowny Specjalista — Rafat Gozdz (czlonek zespotu).

Osoby udzielajace informacji/wvjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostepnit kontrolerom dokumenty stanowigce przedmiot kontroli,
awyjasnien i informacji udzielali: Pani Katarzyna Brzozowska — Kierownik

ds. zamowien publicznych i realizacji uméw.

II1. OBSZAR I CEL KONTROLI:

1)

Przestrzeganie zasad udzielania zamoéwien publicznych,

Okres czasu objety kontrolg: od 01.08.2018r. do 24.03.2020r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:

Adn. 1

Przestrzeganie zasad udzielania zamdéwien publicznych
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Stwierdzono, ze Beneficjent w ramach przedmiotowego projektu udzielil jednego zamdéwienia

publicznego:

1) Postgpowanie dotyczy wyboru wykonawcy dostawy wraz z montazem o$wietlenia
ulicznego na terenie Gminy Bieliny. Procedura zostala wszczeta w dniu 22.02.2019r.
poprzez zamieszczenie ogloszenia o zaméwieniu do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej a nastgpnie jego publikacje w dniu 27.02.2019r. pod numerem 2019/S
041-092578. Efektem rozstrzygniecia przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego bylo podpisaﬁie w dniu  18.07.2019r. umowy
nr OP.05101.118.In.2019 pomiedzy Gming Bieliny a firma SPIE ELBUD GDANSK
S.A., ul. Marynarki Polskiej 87, 80-557 Gdansk na kwote 3 054 295,48 zt brutto.

W dniu 16.01.2020r. zostal podpisany Aneks nr 1 w zakresie zwiekszenia wartosci
wynagrodzenia za wykonanie robot dodatkowych okreSlonych w protokole
koniecznosci z dnia 07.01.2020r. oraz wydhuzenia terminu wykonania zaméwienia
do 17.02.2020r.

Podpisany Aneks nr 1 spetnia warunki okreslone w art. 144 ustawy PZP.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Lista sprawdzajaca zgodnos¢ z zasadami udzielania zamowien publicznych stanowi dowdd

nrl.

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Instytucja Zarzadzajaca odstapila od formulowania rekomendacji i zalecen pokontrolnych.

PODSUMOWANIE:
1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zwigzanej z udzielonym przez Beneficjenta

zamOwieniem publicznym nie stwierdzono nieprawidtowosci.
Kontrola w zakresie prawidlowej realizacji projektu nr RPSW.03.04.00-26-0017/17

n. ,,Modernizacja oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Bieliny” zostala przeprowadzona
1CJ przep

zgodnie z listg sprawdzajaca stanowigca dowdd nr 2 do Informacji Pokontrolne;.
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Niniejsza Informacja Pokontrolna zawiera 4 strony a takze 2 dowody, ktére dostgpne
sg do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63,
25 — 002 Kielce.

Dokument sporzgdzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden zostanie
przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciagu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej
Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajacej pisemne zastrzezenia, co do ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bedg
uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odmowi¢ podpisania Informacji pokontrolnej

informujgc na pismie Instytucj¢ Zarzadzajacg o przyczynach takiej decyzji.
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