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URZAD MARSZALKOWSKI
WOIEWODZTWA SWIETOKRZYSKIEGO

Depafta-r.f-ﬂemnt Kontroli i C.errtyfi“kacjf' RPO,
Oddziat Kontroli EFRR
Ul. Sienkiewicza 63, 25 - 002 Kielce, tel. (041) 365 81 40, faks 365 81 01

KC-1.432.38.3.2020 Kielce, dn. 25.05.2020 r.

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RPO/2020

z kontroli koficowej na dokumentach projektu nr RPSW.07.01.00-26-0018/17
pn. Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniéw, Bieliny i Goéro
realizowanego w ramach Dziatania 7.1 Rozwéj e-spoleczenstwa, 7 Osi priorytetowej Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Wojewddztwa Swit;tokrzyskiego nalata 2014 - 2020,
przeprowadzonej w dniach 27-30.04.2020 r.

L. INFORMACJE OGOLNE:

1. Nazwa i adres badanego Beneficjenta:

Gmina Bieliny
ul. Partyzantéw 17
26-004 Bieliny

2. Status prawny Beneficienta:

wspdlnoty samorzadowe- gmina

II. INFORMACJE ZWIAZANE Z REALIZACJA PROJEKTU:

1. Osoba odpowiedzialna za realizacie projektu:

Pan Stawomir Kopacz — Wéjt Gminy Bieliny

2. Nazwa programu operacyjneeo:

Regionalny Program Operacyjny Wojew6dztwa Swiqtokrzyskiego na lata 2014 — 2020

Numer i nazwa Osi priorytetowe;j:

(U]

Os 7 Sprawne ustugi publiczne

4. Numer i nazwa Dzialania:

Dziatanie 7.1 Rozwdj e-spoteczenstwa

5. Nazwa realizowanego projektu:
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Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniow, Bieliny i Gérno

6. Okres realizacji projektu:

e rozpoczecie realizacji projektu — 15.09.2017 1.
e zakonczenie realizacji projektu — 28.02.2020 1.

7. Instvtucja Zarzadzajaca:

Zarzad Wojewodztwa Swietokrzyskiego

8. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Niniejsza kontrole przeprowadzono na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o zasadach
realizacji programéw w zakresie polityki spdjnoscei finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz §14 umowy
nr RPSW.07.01.00-26-0018/17-00 z p6zn. zm. o dofinansowanie Projektu pod nazwa
,, Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniéw, Bieliny i Gorno”, nr
RPSW.07.01.00-26-0018/17. 7Z uwagi na ogloszony przez Ministra Zdrowia na
obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii, zwiazany z zakazeniami wirusem
SARS-CoV-2 (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu zagrozenia epidemicznego oraz z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu
epidemii) kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o skany dokumentow
zamieszczonych w  systemie SL, przekazanych pocztg elektroniczng przez
Beneficjenta w dniach 27-30.04.2020 r.

9. Osoby przeprowadzajace kontrole:

Kontroli dokonali pracownicy Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzedu
Marszatkowskiego Wojewédztwa Swietokrzyskiego z siedziba w Kielcach, dziatajacy
na podstawie upowaznienia wydanego w dniu 23.04.2020 roku przez Panig Dorote
Kostrzewska Z-cg Dyrektora Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO o numerze
16/N/11//RPO/2020:

¢ Anna Zapala-Sledz — Glowny Specjalista (kierownik zespolu kontrolnego);

e Monika Glazowska-Pawtowska — Inspektor (czlonek zespotu kontrolnego).

10. Osoby udzielajace informacji/wyjasnien (osoby odpowiedzialne):

Beneficjent udostepnif kontrolerom dokumenty stanowiace przedmiot kontroli,

a wyjasnien 1 informacji udzielal Pani Agnieszka Kwiatek - Referent ds.

pozyskiwania $srodkéw unijnych.
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11. Oswiadczenie Beneficjenta:

Po zakonczeniu czynnosci kontrolnych Pan Stawomir Kopacz- Wit Gminy Bieliny
ztozyl oswiadczenie, ze w trakcie czynnodci kontrolnych dostarczyl i udostepnit
kontrolujacym calg dokumentacje zwigzang z realizacja Projektu nr RPSW.07.01.00-
26-0018/17 pn. Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniéw, Bieliny

i G6rno ~ dowdd nr 1 do niniejszej Informacji pokontrolne;.

III. OBSZAR 1 CEL KONTROLI:

1) Zgodnos¢ projektu z umowg o dofinansowanie,

2) Przestrzeganie zasad udzielania zaméwien publicznych,

3) Weryfikacja zgodnosci dokumentacji dotyczacej zakupéw dokonywanych na potrzeby
realizacji projektu,

4) Weryfikacja osiagnigcia poziomu wskaznikéw zamieszczonych we wniosku
aplikacyjnym na podstawie przedstawionych przez Beneficjenta dokumentéw.

5) Zakres dziatan informacyjnych i promocyjnych dla projektow wspotinansowanych
wramach  Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego ograniczonych
do realizacji dzialan weryfikowalnych w dostepnych zdalnie zrédiach oraz
na podstawie nadestanych dokumentow,

6) Weryfikacji sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu przez
Beneficjenta ograniczona do realizacji zadan weryfikowalnych na podstawie
przekazanych przez Beneficjenta procedur archiwizacyjnych oraz innych

przekazanych dokumentow.

Okres czasu objety kontrola: od dnia 15.09.2017 do dnia 30.04.2020 r.

IV. USTALENIA SZCZEGOLOWE:
Adn. 1

Zgodnos¢ projektu z umowa o dofinansowanie.

W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL
oraz przestanych poprzez e-mail zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,

ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowsg

d
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o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0018/17 pn. Wdrozenie innowacyjnych
e-ustug w gminach Suchedniow, Bieliny i Gorno.
Adn. 2

Przestrzeganie procedur udzielania zamowien.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzil w trybie
okreslonym w art. 39 ustawy Pzp, dwa postepowania o udzielenie zamowienia w trybie
przetargu nieograniczonego:

1. Zaméwienie publiczne, oznaczone nr sprawy: ZP.271.27.2019 zostalo wszczgte w dniu
19.08.2019 r. poprzez zamieszczenie ogloszenia o zamdwieniu pod nr 587355-N-2019
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych 1 dotyczylo dostawy sprzetu informatycznego
i oprogramowania do obstugi Sesji Rady. Efektem rozstrzygniecia postgpowania byto
podpisanie w dniu 24.10.2019 r. umowy nr OP.05101.190.IN.2019 pomiedzy
Zamawiajgcym a firmg GK Pro, sp. z 0.0., ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobotka na kwote:
126 420,09 zl brutto. Zamawiajagcy wybrat jako najkorzystniejsza oferte ztozong przez
Wykonawce: GK Pro, sp. z 0.0., ul. Poprzeczna 8, 55-050 Sobétka.

Z wybranym Wykonawca, Zamawiajgcy zawarl w dniu 24.10.2019 r. umowe nr

OP.05101.190.IN.2019. Wartos$¢ wynagrodzenia: 126 420,09 zt brutto.

Postepowanie to byto przedmiotem kontroli w dniach 9 — 13 marca 2020 roku. W wyniku

weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono bledoéw i uchybien.

2. Zamowienie publiczne, oznaczone numerem sprawy: ZP.271.6.2019, ktore zostalo
przekazane Urzedowi Publikacji Unii Europejskiej oraz opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej pod numerem Dz.U./S S86 2019/S 086-205684 dnia
06.05.2019 r. 1 dotyczyto wyboru wykonawcy zadania pn. Dostawa licencji i wdrozenie
oprogramowania,  przeprowadzenie  modernizacji  systeméw  dziedzinowych,
uruchomienie e-ustug publicznych wraz z dostawa oprogramowania 1 sprzgtu
informatycznego w ramach projektu ,,Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach
Suchedniéow, Bieliny 1 Goérno” realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Swictokrzyskiego na lata 2014-2020.

Efektem rozstrzygnigcia postepowania byto podpisanie w dniu:

a) 19.08.2019 r. umowy nr OP.05101.137.In.2019 pomiedzy Zamawiajagcym a firmg

DECSOFT Spoétka Akcyjna, z siedzibg w Warszawie, Al. Jerozolimskie 179, lok. P+2,

reprezentowanym przez Pana Roberta Musiala — Prezesa Zarzadu na wykonanie I czgsci
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zamOwienia - dostawa oprogramowania i sprzetu informatycznego. Wartosé wynagrodzenia
241 813,33 z1 (odwrocony Vat 19 126,93 zt) brutto.

b) 09.09.2019 r. umowy nr OP.05101.138.In.2019 pomiedzy Zamawiajacym a firmag
Intermedi@ L. Czekata T. Frackowiak Spotka Jawna z siedzibg w Srem, ul. Modrzewskiego
1A, 63-100 Srem, reprezentowang przez Pana Tomasza Frackowiaka - Wspélnika na
wykonanie IV czesci zaméwienia- modernizacja strony www w gminie Gorno. Wartogé
wynagrodzenia: 5 841,52 zt brutto.

c) 23.08.2019 r. umowy nr OP.05101.136.In.2019 pomiedzy Zamawiajacym a firmg
ZETO PROJEKT Spélka z Ograniczong Odpowiedzialnoscig z siedzibg w Olsztynie, ul.
Seweryna Pienigznego 15, 10-003 Olsztyn, reprezentowana przez Pana Pawla Sadowskiego —
Prezesa Zarzadu na wykonanie I czesci zamowienia- dostawa licencji i wdrozenie
oprogramowania i sprzetu informatycznego, przeprowadzenie modernizacji systeméw
dziedzinowych oraz uruchomienie e-ustug publicznych. Wartos¢ wynagrodzenia: 1 515
483,52 zt brutto.

Do ww. umowy nr OP.05101.136.In.2019 z dnia 23.08.2019 r podpisano:

& W dniu 30.10.2019 r. Aneks nr 1

2. W dniu 29.11.2019 r. Aneks nr 2

Zespol Kontrolny stwierdzil, iz wprowadzone powyzszymi aneksami zmiany spetniajg
przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamowien Publicznych.

Postepowanie to bylo przedmiotem kontroli w dniach 16 — 20 grudnia 2019 roku. W wyniku

weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono bledéw i uchybien.

Dodatkowo stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzil zgodnie z zasadg konkurencyjnosci
okreslong w sekeji 6.5.2 pkt. 1 lit. a Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r. jedno
postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego o wartosci powyzej 50 tys. zl netto
poprzez ogloszenie zamdwienia na bazie konkurencyjnosci tj. Zaméwienie nr 1225506,
ktérego przedmiotem bylo opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaz tablic
informacyjnych. W wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania zawarto w dniu
17.01.2020 r. Umowe z firmg AGENCJA REKLAMOWO-WYDAWNICZA STUDIO B&W

L

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VI/RPO/2020



B worwonziwo Unia Europejska

=5 SWIETOKRZYSKIE Europejski Fundusz
% Rozwoju Regionalnego

. Fundusze .
Europejskie : Eéf;égospolita

Program Regionalny

WOIJCIECH JANECKI na opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaz tablic
informacyjnych na kwote 1 797,03 z} netto.

W wyniku weryfikacji przedmiotowego postepowania nie stwierdzono bledéw i uchybien.
Postepowanie zostalo zweryfikowane przy wykorzystaniu listy sprawdzajacej stanowiacej

dowdd nr 2 do Informacji Pokontrolne;j.

Ponadto, stwierdzono, ze Beneficjent przeprowadzil trzy postepowania o udzielenie
zamowien publicznych o wartosci ponizej 50 000,00 zt netto, ktore dotyczyty:

e Wykonanie spotdw radiowych

e Opracowanie studium wykonalnosci

e Opracowanie dokumentacji przetargowej
Powyzsze postepowania zostaly zweryfikowane przez Oddzial Rozliczen, Departamentu
[nwestycji i Rozwoju. W wyniku weryfikacji zamowien
nie stwierdzono uchybien i nieprawidtowosci.

Adn, 3

Wervfikacja  zgodnos$ci _dokumentacji z  wnioskiem  aplikacyjnym, planem

przedsiewziecia.

Kontrola na zakonczenie realizacji Projektu zostala przeprowadzona w jednym etapie.

Przeprowadzono badanie dokumentéw dotyczacych przedmiotowego projektu pod katem ich
zgodnosci z wnioskiem aplikacyjnym w kwestii formalnej. W wyniku weryfikacji
dokumentacji Zespdt Kontrolny potwierdza zgodno$¢ dokumentacji z wnioskiem
o dofinansowanie. —Dokumenty przestane przez Beneficjenta poprzez e-mail
oraz zamieszczone w systemie informatycznym SL stanowig dowdd nr 3 do niniejszej
[nformacji pokontrolnej. Zakupiony w ramach projektu sprzet oraz oprogramowanie zostato
wpisane do ewidencji Srodkow trwatych, ktéra stanowi dowdd nr 4 do informacji
pokontrolne;j.

Drugi etap kontroli, ktory zweryfikuje efekt rzeczowy oraz pozostaly zakres realizacji
projektu odbedzie si¢ na miejscu u Beneficjenta w trakcie re-kontroli w trybie uproszczonym
w formie wizyty monitoringowej lub re-kontroli w okresie trwatosci. W trakcie re-kontroli

zostanie sporzadzony Protokdt z ogledzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RPO/2020 6
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Adn. 4

Wervyfikacia _osiggniecia _poziomu _ wskaznikéw zamieszczonvech we  wniosku

aplikacyinvm na podstawie przedstawionyvch dokumentéw.

Biorac pod uwage przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, iz Beneficjent osiagnat
zalozone we wniosku o dofinansowanie wskazniki realizacji projektu na nastepujacym
poziomie:
Wskazniki produktu:
1. Liczba obiektéw dostosowanych do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami [szt.]-
nie zaktadano realizacji tego wskaznika;
2. Liczba os6b objetych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych

[0soby]- nie zaktadano realizacji tego wskaznika;

(%)

Liczba projektow, w ktorych sfinansowano koszty racjonalnych usprawnien dla oséb
z niepetnosprawnoscia - nie zaktadano realizacji tego wskaznika;

4. Liczba podmiotow, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego [szt.] - -
wskaznik zrealizowano na poziomie 100% tj. 3 podmioty udostepnily on-line
informacje sektora publicznego;

5. Liczba uruchomionych systemow teleinformatycznych w podmiotach wykonujacych
zadania publiczne [szt.]- wskaznik zrealizowano na poziomie 100% tj. uruchomiono
10 szt. system6w teleinformatycznych;

6. Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzalosci 3 -dwustronna
interakcja [szt.]- nie zakladano realizacji tego wskaznika;

7. Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci co najmniej
4-transakeja [szt.]- wskaznik zrealizowano na poziomie 100% tj. udostepniono on-line
71 szt. ustug publicznych;

Wskazniki rezultatu:

1. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy-pozostate formy [EPC]- nie zakladano
realizacji tego wskaznika;

8. Liczba pobrafi/odtworzeni dokumentéw zawierajacych informacje sektora publicznego

[szt./rok] wskaznik zrealizowano na poziomie 68,18 % tj. pobrano/odtworzono
450 szt. dokumentéw zawierajacych informacje sektora publicznego;

2. Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC]- nie zakladano realizacji tego wskaznika;

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RP0/2020 _ 7
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3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niz przedsiebiorstwa)

[EPC]- nie zakiadano realizacji tego wskaznika;

Dokumenty potwierdzajace poziom realizacji wskaznikow stanowig dowdd nr 5 do niniejszej

Informacji pokontrolnej.

Adn. 5

Zakres dzialan informacyjnych i promocyjnveh dia projektow wspélfinansowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Biorgc pod uwagg przeprowadzone czynnosci kontrolne stwierdzono, ze Beneficjent stosuje
sigc do § 18 ust. 1 umowy o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0018/17

pn. Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniow, Bieliny i Gérno.

Adn. 6

Wervyfikacja sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu przez

Beneficjenta ograniczona do realizacji zadan weryfikowalnych na podstawie

przekazanych przez Beneficjenta procedur archiwizacyjnych oraz innveh przekazanych

dokumentow.

Z przediozonej przez Beneficjenta dokumentacji fotograficznej wynika, iz dokumentacja
dotyczaca projektu pn.: Wdrozenie innowacyjnych e-uslug w gminach Suchednidw, Bieliny
i Gorno przechowywana jest w oznaczonych logotypami segregatorach w siedzibie

Beneficjenta (dowdd nr 6).

V. REKOMENDACJE I ZALECENIA POKONTROLNE:

Ustalenie o wysokim stopniu istotnoS$ci:

Zgodnie z zalozeniami projektu, Beneficjent w wyniku realizowanego projektu powinien
osiggna¢ zaktadane wskazniki rezultatu na poziomie deklarowanym we wniosku
o dofinansowanie. Podczas czynnosci kontrolnych przeprowadzonych na miejscu realizacji
projektu stwierdzono, ze Beneficjent do dnia kontroli nie osiagngt kluczowego wskaznika
rezultatu pn.: Liczba pobran/odtworzeni dokumentow zawierajgcych informacje sektora
publicznego [szt./rok].

W zwigzku z powyzszym, zastosowanie ma wynikajaca z Wytycznych w  zakresie

kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Informacja Pokontrolna Nr 17/N/VII/RP0O/2020 8
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Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci na lata 2014-2020 z dnia
19 lipca 2017 r. regula proporcjonalnosci, ktora nakazuje IZ RPOWS 2014-2020
w zaleznosci od stopnia nieosiggnigcia zalozen merytorycznych okre$lonych we wniosku
o dofinansowanie uzna¢ wszystkie lub odpowiednig cze$¢ wydatkéw za niekwalifikowalne.

Jednakze majgc na uwadze zapis w Instrukcji wypelniania wnioskéw EFRR (sekcja 14
wskazniki), ktory mowi, ze docelowa wartos¢ wskaznika rezultatu powinna zostaé osiagnieta
w momencie zakonczenia realizacji projektu, badz w okresie bezposrednio po tym terminie
(co do zasady — w okresie 12 miesigcy od zakonczenia okresu realizacji projektu, okreslonego
w umowie o dofinansowanie), 1Z RPOWS zaleca osiagniecie w/w wskaznikow nie pozniej

niz. w terminie do dnia 31 srudnia 2020 r.

W terminie 14 dni od daty osiggniecia powyzszych wskaznikow nalezy dostarczyé
do siedziby Departamentu Kontroli i Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Swi@tokrzyskiego, ul. Sienkiewicza 63, 25-002
Kielce dokumenty, z ktérych bedzie wynikat stopien ich realizacji.

Niewykonanie zalecenia we wskazanym ww. terminie moze skutkowaé wypowiedzeniem
umowy  RPSW.07.01.00-26-0018/17 o  dofinansowanie  projektu  pn.: Wdrozenie
innowacyjnych e-ustug w gminach Suchedniéw, Bieliny i Gérno oraz wystapieniem o zwrot

wyptaconych na rzecz Beneficjenta srodkow, powiekszonych o odsetki umowne”.

PODSUMOWANIE:

1. W wyniku weryfikacji dokumentacji zamieszczonej w systemie informatycznym SL
oraz przeslanych poprzez e-mail zwigzanej z realizacja projektu stwierdzono,
ze w zakresie rzeczowym projekt zostal zrealizowany zgodnie z wnioskiem i umowa
0 dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0018/17.

2. Postepowania o udzielenie zamowien publicznych zostaly opisane w Ad. 2 niniejszej
Informacji Pokontrolnej.

3. Na podstawie dokumentéw zamieszczonych w systemie informatycznym SL
oraz przestanych poprzez e-mail stwierdzono zgodno$¢ wykonanych robét
i zakupionego wyposazenia na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu
z wnioskiem o dofinansowanie.

4. Beneficjent stosuje si¢ do §18 wust. 1 umowy o dofinansowanie projektu

nr RPSW.07.01.00-26-0018/17 oraz zapisoéw dokumentu pn. Podr¢cznik wnioskodawey
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1 beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji.

5. Beneficjent zrealizowal =zakladane we wniosku o dofinansowanie wskazniki
i rezultatu w 100% poza wskaznikiem rezultatu Liczba pobran/oditworzeni
dokumentow zawierajgcych informacje sektora publicznego [szt./rok], ktory zostal
zrealizowany na poziomie 68,18 %.

6. IZ RPOWS na lata 2014-2020 sformulowata zalecenie pokontrolne szczegdlowo

opisane w pkt. V niniejszej informacji pokontrolnej

Kontrola koncowa na dokumentach w zakresie prawidlowe] realizacji projektu
nr  RPSW.07.01.00-26-0018/17 pn. Wdrozenie innowacyjnych e-ustug w gminach
Suchedniéw, Bieliny i Gorno zostala przeprowadzona zgodnie z lista sprawdzajgca
stanowiacg dowod nr 7 do Informacji Pokontrolne;.

Niniejsza informacja pokontrolna zawiera 10 stron a takze 7 dowoddéw, ktére dostepne
sag do wgladu w siedzibie Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO, ul. Sienkiewicza 63,
25 - 002 Kielce.

Dokument sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktoérych jeden
zostanie przekazany Beneficjentowi.

Jednoczesnie informuje sig, iz w ciggu 14 dni od dnia otrzymania Informacji pokontrolnej
Beneficjent moze zglasza¢ do Instytucji Zarzadzajgcej pisemne zastrzezenia, co do ustalen
w niej zawartych. Zastrzezenia przekazane po uplywie wyznaczonego terminu nie bedg
uwzglednione.

Kierownik Jednostki Kontrolowanej moze odméwi¢ podpisania [nformacji pokontrolnej

informujac na pismie Instytucj¢ Zarzadzajaca o przyczynach takiej decyzji.

Kontrolujacy:
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