

**Zarządzenie Nr 120.8.2021**  
**Wójta Gminy Bieliny**  
**z dnia 10 lutego 2021 roku.**

**w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn i Lechów– etap II w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów**

Na podstawie art.33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) w związku z art. 20a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) zarządzam, co następuje:

§1.

Powołuję Zespół do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia pn.: **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makoszyn i Lechów– etap II w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w otulinie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Bieliny i Łagów** w składzie:

- 1) Katarzyna Brzozowska – przewodnicząca Zespołu;
- 2) Marzena Jedlińska- członek Zespołu;
- 3) Małgorzata Dyk – członek Zespołu;
- 4) Anna Mucha – członek Zespołu;
- 5) Małgorzata Kubik - członek Zespołu.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- 1) nadzorowanie inwestycji w zakresie wynikającym z obowiązków inwestora bezpośredniego;
- 2) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym wykonawcą, podwykonawcami, instytucjami i innymi podmiotami na etapie realizacji inwestycji oraz w okresie udzielonej gwarancji;
- 3) informowanie kierownika zamawiającego o powstałych problemach w trakcie realizacji;
- 4) zwoływanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz narad roboczych z udziałem wszystkich zainteresowanych stron – uczestników procesu inwestycyjnego łącznie z nadzorem autorskim oraz sporządzanie odpowiednich protokołów ze spotkań;
- 5) opracowanie propozycji wystąpień do wykonawcy w zakresie realizowanej inwestycji;
- 6) egzekwowanie od projektanta wszelkich czynności koniecznych do wykonania w ramach nadzoru autorskiego, w tym wprowadzanie zmian do dokumentacji projektowej, za które projektant ponosi odpowiedzialność;
- 7) analiza treści projektów umów o podwykonawstwo pod kątem ich zgodności z zawartą umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą;

- 8) analizowanie możliwości wprowadzania zmian do umowy;
- 9) wykonywanie wszelkich czynności związanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru końcowego;
- 10) zorganizowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego z przekazaniem do eksploatacji nowo wybudowanego obiektu;
- 11) udział w czynnościach przeglądów gwarancyjnych i odbioru ostatecznego po upływie okresu gwarancji;
- 12) udział w rozliczeniach finansowych inwestycji.

### §3.

1. Nadzór nad pracami Zespołu pełni przewodniczący Zespołu.
2. Przewodniczący może powierzyć poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

### §4.

Podstawowe obowiązki członków Zespołu to aktywny udział w:

- 1) organizowanych naradach i spotkaniach;
- 2) tworzeniu materiałów oraz dokumentów, służących realizacji inwestycji, w tym w dotyczących realizacji zadań określonych w §3 Zarządzenia;
- 3) wykonywanie czynności powierzonych przez przewodniczącego Zespołu.

### §5.

Zespół, o którym mowa w §1, kończy działanie z chwilą podpisania końcowego protokołu odbioru na ww. zadanie.

### §6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bieliny  
/-/ Sławomir Kopacz